

社会資本総合整備計画 防災・安全交付金

令和03年01月14日

計画の名称	西川町における安全で安心な下水道の整備（防災・安全）													
計画の期間	令和02年度～令和05年度（4年間）								重点配分対象の該当					
交付対象	西川町													
計画の目標	下水道整備を行い、安全・安心、快適な暮らしを実現し、災害にも強い水環境を創造する。													
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）		78	A	78	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R2当初	R3末	R5末
1	ストックマネジメント計画見直しのために行う施設の点検調査率を0%から100%に増加させる ストックマネジメント計画に位置づけられた施設の点検調査達成率 点検調査済み施設（箇所）/点検調査が必要な施設（箇所）	0%	35%	70%
2	ストックマネジメント計画に位置づけられた、機能が停止する恐れのある老朽化施設の改築更新達成率を0%から100%に増加させる ストックマネジメント計画に位置づけられた老朽化施設の改築更新達成率 改築更新済み施設（箇所）/改築更新が必要な施設（箇所）	0%	35%	70%

備考等	個別施設計画を含む	<input type="radio"/>	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供
-----	-----------	-----------------------	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---	-----------	---------------

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R02	R03	R04	R05	R06			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-001	下水道	一般	西川町	直接	西川町	-	-	ストックマネジメント実施方針策定	調査検討業務	西川町						42	-	
	A07-002	下水道	一般	西川町	直接	西川町	終末処理場	改築	西川浄化センター改築・更新(機械設備・電気設備)	ポンプ設備、水処理設備、電気計装設備等	西川町						32	策定済	
	A07-003	下水道	一般	西川町	直接	西川町	ポンプ場	改築	マンホールポンプ場改築・更新	マンホールポンプ場改築更新実施設計	西川町						4	策定中	
											小計							78	
												合計							78

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	R02	R03	R04		
配分額 (a)	19	13	0		
計画別流用増 減額 (b)	0	0	0		
交付額 (c=a+b)	19	13	0		
前年度からの繰越額 (d)	0	11	13		
支払済額 (e)	8	10	10		
翌年度繰越額 (f)	11	13	0		
うち未契約繰越額(g)	11	13	0		
不用額 (h = c+d-e-f)	0	1	3		
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	57.89	58.33	23.07		
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由	令和2年度3次補正加速化 対策関係分を未契約繰越	令和3年度1次補正加速化 対策関係分を未契約繰越	請負差額が発生したため		

防災・安全交付金



